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În domeniul militar se folosesc metode ce 
urmăresc succesiunea activităţilor care limitează 
executarea unei anumite operaţii în funcţie de 
anumiţi factori, care pot fi: timp, resurse umane, 
resurse financiare şi materiale etc. Activităţile care 
nu sunt pe drumurile critice nu pun probleme în ceea 
ce priveşte realizarea proiectului la termen. Totuşi, 
dacă se fac redistribuiri de resurse, activităţile 
necritice pot deveni critice şi viceversa.

Drumul critic atrage atenţia managerului 
proiectului asupra acelor activităţi critice care 
trebuie îndeplinite strict conform planului şi 
asupra cărora trebuie să se materializeze întregul 
efort material şi intelectual, întrucât întârzierea 
oricărei activităţi de pe drumul critic provoacă 
întârzierea întregului proiect. Astfel, drumul critic 
previne echipa de management a proiectului asupra 
greutăţilor ce le vor întâmpina pe timpul desfăşurării 
proiectului şi totodată îl ajută să ia din timp măsuri 
pentru înlăturarea problemelor apărute.

Optimizarea activităţilor, prin metoda drumului 
critic, se realizează, în principal, prin executarea 
succesivă a următoarelor etape:

identificarea activităţilor care se desfăşoară •	
pentru planificarea şi organizarea acţiunilor 
pentru pregătirea unei misiuni, stabilirea 
responsabilităţilor şi a duratei fiecărei 
activităţi;
corelarea activităţilor desfăşurate de statul •	
major al unei uniţăţi (mari unităţi) cu cele ale 
eşalonului superior;
ierarhizarea activităţilor, elaborarea graficului •	
reţea şi stabilirea în cadrul acestuia a drumului 
critic;
analiza şi refacerea graficului în vederea •	
redistribuirii unor activităţi care se află pe 
drumul critic.

Ca rezultat al optimizării activităţilor, se va 
obţine un timp minim necesar pentru realizarea 
misiunii. Dintre metodele teoriei grafurilor cea 
mai folosită metodă este (Critical Path Method) – 
metoda drumului critic.

Analiza prin grafuri a unor activităţi complexe 
presupune o ordonare a operaţiilor în care intervin 
variabile ce influenţează executarea acestora. 
Ordonarea constă în stabilirea în raport cu timpul 
a diverselor operaţii care compun activitatea care 
urmează să se execute. Practic, ordonarea presupune 
realizarea unui proiect care să reprezinte mulţimea 
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operaţiilor ce conduc la realizarea obiectivului 
propus. 

Proiectul obţinut în urma ordonării activităţilor 
se concretizează printr-un graf, în care arcele 
reprezintă activităţile, iar vârfurile, evenimentele. 
Prin evenimente se înţeleg momentele importante 
în care se realizează obiectivele parţiale ale 
proiectului, adică momentele în care se termină 
unele operaţii şi încep altele. Evident, un proiect 
are un eveniment iniţial şi unul final.

Metoda drumului critic (CPM – Critical 
Path Metod)1 evidenţieză interdependenţele 
dintre evenimente şi activităţile unui proiect în 
desfăşurarea lui. Prin utilizarea acestei metode se 
stabilesc cu exactitate timpii necesari diferitelor 
activităţi şi, odată cu acestea, măsurile legate 
de controlul executării lor pentru evitarea 
compromiterii proiectului.

Analiza drumului critic are ca obiectiv 
realizarea şi conducerea unui proiect sau unei 
acţiuni complexe în vederea obţinerii unei eficienţe 
maxime. Conducerea unui proiect presupune trei 
aspecte: programarea desfăşurării în timp, controlul 

execuţiei activităţilor şi reactualizarea proiectului 
(dacă este necesar). 

Analiza drumului critic utilizează noţiuni 
elementare din teoria grafurilor, dispunând de 
procedee matematice specifice, care concură la 
identificarea drumului critic într-un graf.

Un proiect reprezintă o mulţime de activităţi 
înzestrată cu o relaţie de ordine numită relaţie de 
precedenţă directă.

Prin urmare, la un proiect trebuie să deosebim:
o mulţime de activităţi, a căror executare •	
permite realizarea proiectului;
un proces tehnologic, care impune ordinea de •	
execuţie a activităţilor, adică determinată de 
relaţia de precedenţă. 

Prin activitate se înţelege o parte dintr-un 
proiect care poate consuma timp, eventual resurse. 
Durata unei activităţi reprezintă timpul necesar 
pentru efectuarea ei; aceasta poate fi exprimată în 
orice fel de unităţi de timp.

Reprezentarea activitate-nod. Fiecare activitate 
se reprezintă printr-un nod. Arcele vor simboliza 
relaţiile de precedenţă între activităţi.

Deci, structura unui proiect se reprezintă 
printr-un grafic reţea ( )U,XG =  în care nodurile 

{ }n21 x,,x,xX =  semnifică activităţile 
proiectului, iar ( )XPX: →Γ  relaţiile de 
precedenţă între activităţi.

Reprezentarea activitate-arc. Fiecare activitate 
se reprezintă printr-un arc a cărui orientare indică 
desfăşurarea în timp a activităţii respective. Lungimea 
fiecărui arc, în general, nu este proporţională cu 
durata activităţii, înclinarea arcului are în vedere 
numai considerente grafice, pentru urmărirea 
uşoară a întregului grafic-reţea. Un arc este limitat 
prin două noduri care simbolizează evenimentele 
de început şi de terminare a execuției.

În acest caz2, graficul reţea se mai notează 
( )U,XG = , unde U este mulţimea arcelor, deci a 

activităţilor. Prin urmare o activitate se reprezintă 

prin perechea ( )ji x,x .
În reprezentarea activitate-arc putem avea 

următoarele situaţii de precedenţă directă:
1) o activitate iu  este direct precedentă activităţii 

ju , ji uu ≤ , fig. 1. a);

2) două sau mai multe activităţi ju , ku  au 

aceeaşi activitate precedentă iu ; ji uu ≤ , 
ki uu ≤ , fig. 1. b);

Fig. 1  Reprezentarea activităţilor
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3) două sau mai multe activităţi iu , ju  sunt 

precedente direct unei activităţi ku , ki uu ≤

, kj uu ≤ , fig. 1. c);
Pentru a permite o reprezentare grafică a tuturor 

cazurilor de precedenţă se pot utiliza „activităţi 
fictive”, care sunt utile pentru a putea reprezenta 
precedenţele activităţilor în structura proiectului.

Dacă avem o relaţie de precedenţă între două 
activităţi în graficul reţea trebuie să existe un drum 
care să treacă prin arcele corespunzătoare acestor 
activităţi.

Un grafic reţea este numerotat dacă se poate 
identifica fiecare dintre nodurile sale. Numerotarea 
ne permite să identificăm o activitate oarecare 
prin perechea nodurilor ce delimitează arcul 
corespunzător.

Vârfurile se notează cu ix , nixi ,,1,0, = , 

iar arcele cu ( )ji x,x . Fiecărui arc i se ataşează o 

valoare ijt  care reprezintă durata corespunzătoare 
unei operaţii.

Deasupra arcului se poate scrie simbolul 
activităţii (A, B, ……..), iar sub arc timpul de 

desfăşurare a activităţii ( ijt ). Activităţile care 
necesită timp şi resurse umane se numesc activităţi 
efective şi sunt reprezentate prin linii continue, 
orientate şi marcate cu simbolul activităţii şi timpul 
mediu de execuţie.

Activităţile fictive nu necesită resurse şi nici 
timp, dar se introduc în graf pentru a reprezenta 
distinct activităţi care se execută în paralel, indiferent 
de natura lor. Activitatea fictivă se poate marca prin 
linie întreruptă, cu durata egală cu zero. Pentru o 
activitate fictivă, arcele trebuie să fie orientate de 
la activitatea cu timp mediu de desfăşurare mai 
mic, către activitatea cu timp mediu de desfăşurare 
mai mare, iar dacă timpii medii de desfăşurare sunt 
egali, orientarea este oarecare. În graf mai putem 
identifica şi activităţi de aşteptare care nu necesită 
resursă, ci numai timp de aşteptare, şi anume timp 
necesar terminării activităţii anterioare sau care se 
execută în paralel.

Reprezentarea prin grafice-reţea a structurii 
unui proiect. Structura unui proiect poate fi redată 
printr-un graf orientat numit reţea sau grafic-reţea.

Vom nota graficul reţea prin ( )Γ,XG = , unde 
X este mulţimea nodurilor, iar Γ  o aplicaţie care 
indică ordinea de precedenţă a activităţilor. În 

funcţie de modalitatea de reprezentare a activităţilor 
unui proiect putem avea grafice reţea cu activităţi 
pe arce şi grafice reţea cu activităţi în noduri.

Determinarea drumului critic
În graful obţinut se caută drumul de valoare 

maximă, dintre vârful 0x  şi nx . Acest drum coincide 

cu durata minimă de realizare a evenimentului nx , 
în ipoteza că evenimentul 0x  începe la timpul .0t =  
Căutarea drumului de durată maximă se explică 
prin faptul că această durată asigură realizarea 
tuturor activităţilor prevăzute în proiect. 

Fiecărei activitate i se asociază anumite termene 
ce reprezintă momentele caracteristice de începere 
şi de terminare ale activităţii.

Pentru a determina momentul realizării 

evenimentelor ix  se caută drumul de durată maximă 

între 0x  şi ix  care este dat de suma valorilor arcelor 
acestui drum maxim, astfel: fiecărui vârf al grafului 
i se atribuie o valoare care reprezintă durata maximă 
a drumui din 0x  până în acest vârf. Drumul se alege 

din mulţimea tuturor drumurilor care pleacă din 0x  
şi ajung în vârful considerat. 

Astfel, marcarea începe cu vârful 0x  căruia i 
se atribuie valoarea .0t =  Se porneşte de la nodul 

iniţial, 0x , şi se calculează, pentru fiecare activitate, 

având în vedere toate arcele care intră în nodul jx
 

(arcele incidente spre interior vârfului jx ), termenul 

minim, notat cu 
o
jt , cu ajutorul relaţiei:

{ }ijij ttt += 00 max

Deci, pentru fiecare dintre aceste arce, adăugăm 
la intervalul de timp afectat arcului pe cel afectat 
vârfului de origine al arcului; comparăm rezultatele 
şi alegem valoarea cea mai mare pentru a o asocia 
vârfului considerat.

Termenul minim 
o
jt
 reprezintă timpul cel mai 

devreme în care se poate produce evenimentul jx .
Dacă n este nodul final al grafului de reţea, 

atunci durata totală a proiectului este 
0
nn tT = .

După ce sunt marcate toate vârfurile grafului 

cu valorile termenului minim 
o
jt  se procedează la 
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marcarea vârfurilor grafului cu valoarea termenului 

maxim, notat 
1
it , calculate cu ajutorul formulei:

{ }ijji ttt −= 11 min

În acest caz se porneşte de la nodul final către 
nodul iniţial, având în vedere toate arcele care ies 

din nodul ix  (toate arcele incidente spre exterior 

vârfului ix ).

Termenul maxim 
1
it  al evenimentului i este 

termenul cel mai târziu admisibil la care trebuie 
să se încheie activităţile care au nodul i ca nod 

terminal. Este evident că 
1
n

0
nn ttT == .

Calculul rezervelor de timp3

Pentru fiecare activitate ce se desfăşoară se 
poate calcula:

rezerva totală de timp •	 ( )j,iRT ;
rezerva liberă de timp •	 ( )j,iRL ;
rezerva independentă de timp •	 ( )j,iRI .

În mod deosebit ne interesează rezerva totală 
de timp notată ( )j,iRT  ce reprezintă timpul maxim 
cu care se poate mări durata activităţii sau se poate 
întârzia începerea acesteia în funcţie de cel mai 
scurt timp posibil de începere a activităţii, fără a 
depăşi timpul critic de îndeplinire a proiectului, 
adică fără a se modifica valoarea drumului critic.

Se determină cu relaţia:
( ) ( )ij

0
i

1
jT tttj,iR +−=

Dacă ( ) 0j,iRT =  rezultă că operaţia este 
critică.

Rezerva liberă de timp se notează cu ( )j,iRL

. Aceasta reprezintă valoarea maximă admisibilă 
a duratei activităţii respective, care nu trebuie să 
afecteze rezerva de timp a activităţii următoare. Se 
calculează cu relaţia:

( ) ( )ij
0
i

0
jL tttj,iR +−=

Rezerva de timp independentă, notată cu 
( )j,iRI  constituie cantitatea de timp maximă 

admisibilă cu care poate fi mărită durata activităţii 
sau poate fi întârziată începerea acesteia, astfel 
încât să nu se modifice termenul minim de începere 
a activităţii următoare. Se calculează cu relaţia:

( ) { }ij
1
i

0
jI ttt,0maxj,iR −−=

Activităţile necritice au rezerve de timp, 
adică permit decalarea termenelor de începere. La 
activităţile necritice, existenţa rezervelor de timp 
dă posibilitatea să se manevreze liber resursele 
interne pe seama măririi duratei de îndeplinire 
a unor activităţi necritice (în limita rezervelor de 
timp) şi prin aceasta, să se urgenteze îndeplinirea 
activităţilor critice.

O activitate critică îndeplineşte simultan 
următoarele condiţii:

1) 
1
i

0
i tt =  şi 

1
j

0
j tt =

2) ( ) 0tttj,iR ij
0
i

1
jT =−−= , unde ( )j,iRT  

este rezerva totală de timp.
Drumul critic va fi format din activităţile 

critice rezultate din analiza efectuată, având la bază 

timpii caracteristici (egalitatea termenul minim 
o
jt

 

cu termenul maxim 
1
it ) şi rezerva totală de timp 

( ) 0j,iRT = .
Deci, un drum critic este o succesiune de 

activităţi critice, care formează un drum între 
nodul iniţial şi nodul final al graficului reţea, a 
căror execuţie este obligatorie în termenul stabilit, 
deoarece nu dispun de rezervă de timp. Toate 
celelalte drumuri care sunt mai scurte, se numesc 
drumuri necritice. Drumurile foarte apropiate 
ca durată de valoarea timpului critic se numesc 
drumuri subcritice.

Drumul critic între 0x  şi nx  conduce la 
determinarea drumului care asigură realizarea în 
timp optim a proiectului, cu durata cea mai mică, 
în care toate activităţile sunt executate.

Lungimea drumului critic reprezintă durata 
totală de execuţie a proiectului. Durata calculată 
în acest mod este cea mai scurtă în condiţiile 
date, întrucât nu este posibilă realizarea proiectului  
într-un timp mai scurt decât cel rezultat din drumul 
critic.

Determinarea corectă a drumului critic permite 
conducerii să determine activităţile în care ar fi 
indicat să se folosească eventualele rezerve de forţe 
şi materiale ca şi asupra momentului folosirii lor.

Aplicarea metodei drumului critic (CPM 
– Critical Path Metod) pentru un anumit tip de 
problemă implică stabilirea cu precizie a timpilor 
necesari diferitelor activităţi, precum şi conexiunile 
şi interdependenţele dintre evenimentele şi 
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activităţile ce conduc la realizarea problemei 
respective. Astfel, pentru fiecare activitate se 
stabileşte o durată precis determinată pe baza 
experienţei dobândite sau a unor normative.

Pentru exemplificarea determinării drumului 
critic, se răspunde nevoilor unei organizaţii militare 
ce doreşte eficientizarea derulării unei misiuni ale 
cărei activităţi sunt precizate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1 prezintă conţinutul activităţilor, 
simbolul activităţii, relaţia dintre activităţi, precum 
şi durata corespunzătoare fiecărei activităţi.

În continuare, lucrarea prezintă etapele ce 
implică determinarea drumului critic. Printre 
acestea enumerăm analiza obiectivului, elaborarea 
grafului de reţea şi calculul parametrilor grafului4:

1. Analiza obiectivului de îndeplinit
Este activitatea care se desfăşoară şi aparţine 

ofiţerului de stat major şi specialiştilor militari în 
probleme ce urmează să fie rezolvate cu ajutorul 
metodei CPM.

2. Elaborarea graficului reţea 
Se întocmeşte un graf în care sunt considerate 

evenimentele ca vârfuri, iar activităţile, ca arce. Pe 
baza conţinutului tabelului nr. 1 s-a definit structura 
grafului asociat activităţilor şi a relaţiilor dintre 

activităţi, prezentat în fig. 2., la care s-a notat cu 
literele mari ale alfabetului activităţile parţiale, 
iar cu valori numerice timpul mediu de realizare 
corespunzător fiecărei activităţi parţiale. 

Tabelul nr. 1
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR
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Se constată cu uşurinţă că reprezentarea sub 
forma grafului de reţea (fig. 2) este mult mai 
expresivă decât descrierea prin tabelul de activităţi 
(tabelul nr. 1).

3. Calculul parametrilor graficului
Se calculează următoarele termene caracteristice:
Pentru calculul termenului mimim se aplică 

relaţia { }ij
0
i

0
j ttmaxt += , pornindu-se de la nodul 

iniţial, având în vedere toate arcele care intră în 

nodul jx
, astfel:

Pentru calculul termenului maxim se aplică 

relaţia 
{ }ijji ttt −= 11 min

, pornindu-se de la vârful 

final, pentru toate arcele care ies din vârful ix
, 

astfel:

{ }ij
1
j

1
i ttmint −=

4. Identificarea activităţilor critice 
Din analiza timpilor caracteristici (fig. 4) şi a 

rezervei totale de timp 
( ) ( )ij

0
i

1
jT tttj,iR +−=

, tabelul nr. 1, se vor identifica activităţile critice, 
prin îndeplinirea simultană a condiţiilor:

1) 
1
i

0
i tt =  şi 

1
j

0
j tt =

2) ( ) 0tttj,iR ij
0
i

1
jT =−−=

Calculul rezervei de timp ne oferă indicii despre 
traiectoria drumului critic.

R(2,3)=0; R(2,4)=180; R(4,6)=140; R(4,5)=0.
Astfel, rezultă drumul critic, care este 

reprezentat în fig. 5 prin arce boldite. Pe drumul 
critic nu apar rezerve de timp.

Fig. 2  Graful de reţea asociat activităţilor

Fig. 3  Graful de reţea corespunzător încărcării minime
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Pe drumul critic nu apar rezerve de timp.
Astfel, rezultă drumul critic (fig. 5) care 

este reprezentat de succesiunea nodurilor
7654321 ,,,,,, xxxxxxx are durata minimă 

de realizare dată de lungimea drumului critic 
30+150+60+240+240+60+30=810 ' =13h 30 ' .

Concluzii
Pentru a putea stabili o structură şi un 

comportament cât mai corect pentru un sistem 
militar conflictual este necesar să se ţină seama de 
cât mai mulţi factori, ceea ce, din cauza numărului 
mare al acestora şi a posibilităţilor tehnice actuale, 
este destul de dificil. Astfel, metoda drumului critic 
serveşte la stabilirea eficientizării procesului de 

management al acţiunii militare înainte de începerea 
activităţilor; pe timpul executării acestora, metoda 
drumului critic permite un control permanent al 
desfăşurării execuţiei.

Dacă durata activităţilor ce compun procesul 
de management al acţiunii militare determinată cu 
ajutorul drumului critic nu coincide cu valoarea 
planificată (este mai mare), este inutil să se încerce 
accelerarea activităţilor necritice pentru a micşora 
această durată.

Metoda permite întocmirea, coordonarea şi 
controlul execuţiei programelor şi dă posibilitatea, 
pe baza cunoaşterii în fiecare moment a stadiului 
operaţiilor, să se ia măsurile corespunzătoare de 
normalizare a lucrărilor.

Fig. 4  Graful de reţea corespunzător încărcării maxime

Fig. 5  Drumul critic (arce boldite)
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NOTE:
1 A. Kaufmann, G. Desbazeille, Metoda drumului critic, 

Editura Tehnică, Bucureşti, 1972.
2 Titus Lupescu, Metodele determinării drumului critic 

în planificarea şi conducerea proceselor complexe, Editura 
Militară, Bucureşti, 1969.

3 A. Kaufmann, G. Desbazeille, Metoda drumului critic, 
Editura Tehnică, Bucureşti, 1972.

4 G. Alexandrescu, Elemente ale teoriei grafurilor cu 
aplicaţii în domeniul militar, Editura Universităţii Naţionale 
de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2016.

BIBLIOGRAFIE

Alexandrescu G., Elemente ale teoriei 
grafurilor cu aplicaţii în domeniul militar, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
Bucureşti, 2016.

Dumitru Vasile, Rugină N., Stoian I., Modelarea 
matematică a acţiunilor militare, Editura Diagonal, 
Bacău, 2002.

Filip Florin Gheorghe, Decizia asistată de 
calculator, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002.

Kaufmann A., Desbazeille G., Metoda drumului 
critic, Editura Tehnică, Bucureşti, 1972.

Lupescu Titus, Metodele determinării drumului 
critic în planificarea şi conducerea proceselor 
complexe, Editura Militară, Bucureşti, 1969.

Owayjan Michel, Dergham Amer, Haber 
Gerges, Fakih Nidal, Hamoush Ahmad, Abdo Elie, 
Face recog-nition security system, in ”New Trends 
in Network-ing, Computing, E-learning, Systems 
Sciences and En-gineering”, Springer, 2015.

Yi Sun, Ding Liang, Xiaogang Wang, Xiaoou 
Tang, DeepID3: Face Recognition with Very Deep 
Neural Networks, February 2015.




